

Abwasserzweckverband „Zschopau/Gornau“

TOP: 1

Beschlussvorlage-Nr.: 01/2026

zur öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am
20.01.2026

Einreicher: Verbandsvorsitzender

Gegenstand: Beratung und Beschluss zum 5. Nachtragsangebot, LOS 1 -
Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des
Schlammmanagement der ZKA Zschopau

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau“ bestätigt das 5. Nachtragsangebot, LOS 1 - Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des Schlammmanagement der ZKA vom 21.10.2025 und ermächtigt den Verbandsvorsitzenden mit der Firma Krause & Co. Hoch-,Tief u. Anlagenbau GmbH, Klaffenbacher Str. 5, 09221 Neukirchen eine Nachtragsvereinbarung über einen Angebotspreis in Höhe von brutto 32.844,00 EUR zu schließen.

Begründung:

siehe beigegefügtes Empfehlungsschreiben vom 09.12.2025 erstellt durch das beauftragte Planungs- und Ingenieurbüro DWG Planung und Beratung GmbH, Reisewitzer Straße 71, 01159 Dresden

In der nachfolgenden Aufstellung können Sie die Kostenentwicklung zur Baumaßnahme entnehmen.

	5. Nachtragsangebot
Bruttosumme des VOB-Auftrages v. 28.02.2024	1.299.225,71 €
Bruttosumme bisheriger Nachträge/Änderungen	88.243,45 €
Bruttosumme der vereinbarten Gesamtvergütung	1.387.469,16 €

Bruttosumme der zusätzlichen Vergütung	32.844,00 €
Bruttosumme neue Gesamtvergütung	1.420.313,16 €
insgesamt lt. Investitionsplan 2024 u. 2025 zur Verfügung stehende Mittel	3.633.263,00 €
davon Anteil LOS 1	1.500.000,00 €
Saldo für LOS 1 (1.500.000 € - 1.420.313,16 €)	+79.686,84 €



Sigmund
Verbandsvorsitzender