

Abwasserzweckverband „Zschopau/Gornau“

TOP: 2

Beschlussvorlage-Nr.: 25/2025

zur öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am
26.08.2025

Einreicher: Verbandsvorsitzender

Gegenstand: Beratung und Beschluss zum 4. Nachtragsangebot , LOS 1
Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des
Schlammmanagement der ZKA Zschopau

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau“ bestätigt das 4. Nachtragsangebot, LOS 1 Bauarbeiten für das Bauvorhaben Verbesserung des Schlammmanagement der ZKA vom 16.06.2025 und ermächtigt den Verbandsvorsitzenden mit der Krause & Co. Hoch-,Tief u. Anlagenbau GmbH, Klaffenbacher Str. 5, 09221 Neukirchen eine Nachtragsvereinbarung über einen Angebotspreis in Höhe von 31.230,19 EUR brutto zu schließen.

Begründung:

siehe beigefügtes Schreiben vom 07.07.2025 erstellt durch das beauftragte Planungs- und Ingenieurbüro DWG Planung und Beratung GmbH, Reisewitzer Straße 71, 01159 Dresden

In der nachfolgenden Aufstellung können Sie die Kostenentwicklung zur Baumaßnahme entnehmen.

	4. Nachtragsangebot
Bruttosumme des VOB-Auftrages v. 28.02.2024	1.299.225,71 €
Bruttosumme bisheriger Nachträge/Änderungen	57.013,26 €
Bruttosumme der vereinbarten Gesamtvergütung	1.356.238,97 €
Bruttosumme der zusätzlichen Vergütung	31.230,19 €

Bruttosumme neue Gesamtvergütung	1.387.469,16 €
insgesamt lt. Investitionsplan 2024 u. 2025 zur Verfügung stehende Mittel	3.633.263,00 €
davon Anteil LOS 1	1.500.000,00 €
Saldo für LOS 1 (1.500.000 € -1.387.469,16 €)	+112.530,84 €



Sigmund
Verbandsvorsitzender